	Еженедельный план РЭС с 06 по 09 ноября 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 монтаж провода СИП, 200 м.
	Заменена на монтаж 3-х опор ВЛ-0,4 кВ ТП-1020, монтаж провода СИП-200 м.

	4
	ТП-1196 подключение новой ТП Ф.№18 РП-21,  - 1 шт.
	выполнено

	5
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1016 перераспределение нагрузки, 1 шт..
	Заменена на монтаж приборов учета ТП-1059, - 10 шт., ТП-1192 - 1 шт.

	6
	монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ  Ф11 ПС "Сосновая"- 4 шт.
	выполнено

	7
	монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ  Ф24 ПС "Сосновая"- 2 шт.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-484, 1 шт.
	выполнено

	2
	тех.обслуживание  КТП 400 - 1000 кВА ТП-469,464,465,472,473,480, 6 шт.
	выполнено

	3
	то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-457, 1 шт.
	выполнено

	4
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 29 абонентов.
	выполнено

	5
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	6
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 13 АРЗ , 2 шт.
	Заменена на откопку места повреждения Ф.№16 АРЗ

	7
	азработка, планировка грунта Ф13 АРЗ, 3,4 м3.
	выполнено

	8
	замена ж/б приставки на опоре Ф22 АРЗ, 1 шт.
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	3
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-2098, 58, 117, 2018, 4 шт.
	выполнено

	4
	то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2109, 2055, 2 шт.
	выполнено

	5
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф60 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт.
	Заменена на монтаж муфт Ф.№62 ГПП Авиазавод

	6
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф54 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт.
	выполнено

	7
	Установка опор, монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ ТП-112 руб.2, 5 шт.
	Установлено 5 опор, монтаж СИП не выполнен

	Еженедельный план РЭС с 12 по 16 ноября 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 10 абонентов
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	3
	ВЛ-0,4 кВ ТП-1014 монтаж провода СИП, 200 м.
	выполнено

	4
	ТП-1059 монтаж приборов учета, 15 шт.
	выполнено

	5
	монтаж соеденительных муфт КЛ-6-10кВ  Ф22 РП-26 м/у ТП-1133 и ТП-1023- 2 шт.
	выполнено

	6
	Откопка места повреждения КЛ-6-10кВ  Ф9 ПС "Южная"- 20 м.
	заменена на планировку грунта Ф.№24 ПС "Сосновая".

	Советский РЭС

	1
	тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 250 кВА ТП-990, 1 шт.
	выполнено

	2
	тех.обслуживание  КТП 400 - 1000 кВА ТП-983,989, 2 шт.
	выполнено

	3
	то закрытых ТП 400-1000 кВА (1- трансформаторные) ТП-343,345,349, 3 шт.
	выполнено

	4
	то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-344,348,351,977, 4 шт.
	выполнено

	5
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 29 абонентов.
	выполнено

	6
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	7
	Монтаж подводок к ж/д ВЛ-0,4 кВ ТП-913, 0,8 км.
	выполнено

	8
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 13,16 АРЗ , 8 шт.
	выполнено

	9
	Разработка, планировка грунта Ф13,16 АРЗ, Ф8 БВС на ТП-387, 4,65 м3.
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	3
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-96/1, 135, 2098, 2116, 155, 5 шт.
	выполнено

	4
	то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-2055, 97, 2 шт.
	выполнено

	5
	тех.обслуживание мачт.ТП и КТПН до 160 кВА ТП-2119, 1 шт.
	выполнено

	6
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф60 ГПП «Авиазавода» головной выход на ВЛ нитка А, 2 шт.
	выполнено

	7
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№8 ТЭЦ-1 на РП-8.

	8
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№10 КТП-3 м/у ТП-160 и ТП-291, 2 шт.
	

	9
	Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 19 по 23 ноября 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Замена вводной ячеки ЩО-70 на ТП-681, 1 шт.
	не выполнено в связи с несогласованием отключения

	2
	Ремонт ВН на ТП-1023 в сторону ТП-1133, 1 шт.
	выполнено

	3
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	4
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	5
	ВЛ-0,4 кВ ТП-800 монтаж провода СИП, 350 м.
	выполнено

	6
	монтаж соеденительных муфт КЛ-0,4 кВ  руб.№6 ТП-682 - 2 шт.
	выполнено

	7
	Откопка места повреждения КЛ-0,4 кВ  руб.№6 ТП-682- 20 м.
	выполнено

	8
	Монтаж приборов учета ТП-1059, 8 шт.
	не выполнено

	Советский РЭС

	1
	то закрытых ТП 400-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-344,348, 2 шт.
	выполнено

	2
	Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404, 0,47 км.
	выполнено

	3
	монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 15 шт.
	выполнено

	4
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 35 абонентов.
	выполнено

	5
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	6
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 11 РП-6, 2 шт.
	выполнена откопка места повреждения

	7
	монтаж концевых муфт в/у -ТП-387 Ф8 БВС, 1 шт.
	выполнено

	8
	Разработка, планировка грунта Ф8 БВС на ТП-387, 6,4 м3.
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	3
	то закрытых ТП 250-630 кВА (1 трансформаторные) ТП-2025, 1 шт.
	выполнено

	4
	то закрытых ТП 250-1000 кВА (2-х трансформаторные) ТП-142,287,285,2109,158,142, 6 шт.
	выполнено

	5
	Замена трансформатора на ТП-135, 1 шт.
	выполнено

	6
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№42 ТЭЦ-1 на РП-8, 2 шт.
	выполнено

	7
	Монтаж провода СИП по ул.Минина (тех. присоед.), 0,6 км.
	выполнено

	8
	Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт.
	выполнено

	Еженедельный план РЭС с 26 по 30 ноября 2012 г.

	 
	 
	 

	№ п/п
	Наименование работ 
	Выполнение

	Октябрьский РЭС

	1
	Работа по снятию показаний
	выполнено

	2
	Отключение, подключение абонентов бытового сектора к воздушной линии электропередач после оплаты, 20 абонентов
	выполнено

	3
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	4
	монтаж соеденительных муфт КЛ-10 кВ  Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 4 шт.
	заменена в связи с подключением новой ТП-1193 врезка в Ф.№22 РП-26 м/у ТП-1133 и ТП-1023.

	5
	Откопка места повреждения КЛ-10 кВ  Ф№18 РП-21 на ТП-513 - 15 м.
	выполнено

	Советский РЭС

	1
	установка одностоечной дерев. опоры ТП-938, 2 шт.
	выполнено

	2
	сборка одностоечной опоры , 10 шт.
	выполнено

	3
	Замена подводок к ж/д (перевод на новую линию) ТП-913,404., 0,57 км.
	выполнено

	4
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 25 абонентов.
	выполнено

	5
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, 5 абонентов
	выполнено

	6
	монтаж приборов учета на фасаде ТП-404, 20 шт.
	выполнено

	7
	монтаж соед. муфт 6-10 кв до 120 мм Ф 11 РП-6, 2 шт.
	выполнено

	8
	Разработка, планировка грунта Ф11 РП-6, 5,27 м3.
	выполнено

	9
	Работа по снятию показаний
	выполнено

	Железнодорожный РЭС

	1
	Отключение абонентов бытового сектора от воздушной линии  электропередачи за неуплату в установленный срок, 15 абонентов.
	выполнено

	2
	Подключение абонентов  бытового сектора к воздушной линии электропередачи после оплаты, подключение новых абонентов, 10 абонентов.
	выполнено

	3
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф8 ТЭЦ-1 на РП-8, 2 шт.
	выполнено

	4
	монтаж соед. муфт КЛ-6,10 кВ Ф№НОД-3 РП-1 на ТП-240 , 2 шт.
	заменена в связи с аварийными работами по монтажу муфт КЛ-6,10 кВ Ф.№42 ТЭЦ-1 на РП-8.

	5
	Установка приборов учета ТП-2016, 20 шт.
	выполнено

	6
	Работа по снятию показаний
	выполнено



